

Số: /TTr-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về đề xuất ban hành Nghị quyết hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 sửa đổi, bổ sung một điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NSNN đối với dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; Văn bản số 11061/VPCP-NN ngày 31/12/2020 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ

Trình Đình Dũng về việc đấu giá các khu đất dôi dư tại các khu đất tái định cư được đầu tư từ nguồn vốn NSTW, TPCP trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Văn bản: số 9032/BKHĐT-QLKKT ngày 02/11/2012, số 1644/BKHĐTQLKKT ngày 13/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về cơ chế chính sách, nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; số 3991/BKHĐT-QLKKT ngày 19/6/2020 về hỗ trợ vốn đầu tư dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; số 8272/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/12/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sử dụng kinh phí thu được từ bán đấu giá các lô đất dôi dư tại các khu tái định cư được đầu tư từ nguồn vốn TPCP, NSTW;

Căn cứ các Văn bản: số 7848/BTC-ĐT ngày 18/6/2013 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý phân vốn nhà nước hỗ trợ thực hiện Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; số 6916/BTC-ĐT ngày 09/6/2020 của Bộ Tài chính về hỗ trợ vốn đầu tư dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; Thông báo số 521/TB-BTC ngày 06/8/2020 của Bộ Tài chính về việc đấu giá bán khu đất dôi dư của dự án tái định cư đầu tư từ nguồn NSTW, trái phiếu Chính phủ;

Thực hiện Kết luận: số 94-TB/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, số 95-TB/TU ngày 20/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc ngày 18/9/2023 của Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương, Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 225-TB/BCSD ngày 14/9/2023; theo đề nghị của của Liên ngành Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Tư pháp - Sở Xây dựng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thanh tra tỉnh - Ban Quản lý KKT tỉnh tại các Văn bản: số 3741/LN-STC-SKHĐT-STNMT-SXD-STP-SNNPTNT-TTr-KKT ngày 06/9/2023 và số 4026/LN-STC-SKHĐT-STNMT-SXD-STP-SNNPTNT-TTr-KKT ngày 21/9/2023 (sau khi thống nhất với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan); biểu quyết thống nhất của thành viên UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua quy định về hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, cụ thể như sau:

A. Thông tin và tiến độ triển khai dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

I. Thông tin dự án

1. Tên dự án: Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng.

3. Cơ quan phê duyệt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng.

4. Mục tiêu dự án: Đảm bảo cấp nước cho toàn Khu kinh tế Vũng Áng với công suất 1.005.000 m³/ngày đêm (trong đó có 12.000 m³/ngày.đêm nước sạch); tưới ổn định cho 1.335ha đất sản xuất nông nghiệp và 300ha nuôi trồng thủy hải sản; giảm lũ cho vùng hạ du các công trình; góp phần ngọt hóa sông Trí, sông Quyền; cải thiện môi trường sinh thái, trong đó trả lại môi trường sau đập dâng Lạc Tiên vào các tháng mùa kiệt lưu lượng tối thiểu là 2,1m³/giây.

5. Quy mô, công suất:

(1) Xây dựng Hồ chứa nước Rào Trỏ tại xã Kỳ Thượng có dung tích 162,4 triệu m³ (gồm đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, tràn xả lũ sự cố);

(2) Xây dựng Đập dâng Lạc Tiến và hệ thống tuynen, kênh dẫn thượng hạ lưu để chuyên lượng nước từ hồ Rào Trỏ sang hồ Thượng Sông Trí với lưu lượng là 8,22m³/s (tương đương 710.208m³/ngày đêm) và trả lại môi trường hạ lưu dòng chảy tối thiểu 2,1m³/s vào mùa kiệt;

(3) Xây dựng Cống ngăn mặn, giữ ngọt và thoát lũ (Bara) Kỳ Hà, trên sông Quyền tại xã Kỳ Hà;

(4) Xây dựng Nhà máy nước suất 380.000 m³/ngđ, bao gồm 5 đơn nguyên, trong đó có 2 đơn nguyên công suất 40.000m³/ngđ và 3 đơn nguyên 100.000m³/ngđ.

6. Địa điểm xây dựng:

- Công trình Hồ chứa nước Rào Trỏ thuộc các xã Kỳ Thượng, Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh và một phần lòng hồ thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

- Công trình Đập dâng Lạc Tiến, Tuynen và Kênh dẫn thuộc địa bàn các xã Kỳ Lạc, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn và Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

- Công trình Nhà máy nước KKT Vũng Áng tại xã Kỳ Thịnh (nay là phường Kỳ Thịnh), thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

- Công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt và thoát lũ (Bara) Kỳ Hà thuộc xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích quy hoạch là 4.708,76ha. Trong đó: Đất quy hoạch công trình 4.607,25ha; đất quy hoạch công trình phụ trợ 101,51ha.

8. Hình thức quản lý dự án: Doanh nghiệp đầu tư, Nhà nước hỗ trợ theo cơ chế, chính sách.

- Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng làm Chủ đầu tư, trực tiếp quản lý dự án (phần vốn đầu tư xây dựng công trình có sự quản lý, giám sát của nhà nước theo quy định);

- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án.

9. Tiến độ thực hiện dự án (nội dung này đã được điều chỉnh theo đề xuất của Chủ đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp lần thứ 5 ngày 24/3/2020); theo đó, tiến độ thực hiện dự án cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2011 đến năm 2020):

+ Từ tháng 02/2012-05/2013: Thi công xây dựng và hoàn thành Đơn nguyên 1, công suất 40.000m³/ngày đêm thuộc nhà máy nước Khu kinh tế Vũng Áng.

+ Từ tháng 1/2013-2/2015: Xây dựng và hoàn thành hạng mục: Đập dâng Lạc Tiến, tuynel và kênh dẫn.

+ Hoàn thành trước tháng 12/2020 hạng mục Hồ chứa nước Rào Trỏ.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến năm 2025):

- + Xây dựng công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà;
- + Xây dựng 03 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 100.000m³/ngày đêm và 01 đơn nguyên công suất 40.000m³/ngày đêm còn lại của Nhà máy nước Khu kinh tế Vũng Áng.

10. Tổng mức đầu tư: 4.415,4 tỷ đồng.

11. Cơ cấu nguồn vốn:

Vốn tự có, vốn vay, hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước. Trong đó: Vốn chủ sở hữu 1.118 tỷ đồng; vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1.269 tỷ đồng; vốn vay 2.028,4 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn NSNN hỗ trợ 1.269 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013 và Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa không quá 819 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa không quá 450 tỷ đồng.

**) Các nội dung được hỗ trợ bao gồm:*

- Hỗ trợ BT, GPMB, tái định cư tối đa 879 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương 454 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 425 tỷ đồng).
- Hỗ trợ cho các hạng mục xây lắp tối đa 390 tỷ đồng¹ (trong đó: Ngân sách Trung ương 365 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 25 tỷ đồng).

II. Tiến độ triển khai dự án đến thời điểm báo cáo

1. Công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng Nhà máy nước cho KKT Vũng Áng, giai đoạn 1, đơn nguyên công suất 40.000m³/ngày đêm và sửa chữa nâng cấp Bara Tây Yên, đảm bảo việc xử lý và cấp nước cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoạt động vận hành từ năm 2013;

- Hoàn thành hệ thống công trình Đập dâng Lạc Tiến, Tuy nen và Kênh dẫn đảm bảo việc chuyển nước về hồ Thượng sông Trí theo cam kết tiến độ với UBND tỉnh (tháng 2/2015) và đã chính thức cấp nước cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh từ tháng 6 năm 2018.

2. Công trình đang thực hiện (theo báo cáo của Nhà đầu tư):

a) Công trình công ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà: Đã triển khai bơm hút cát tuyến kênh dẫn thượng, hạ lưu; san lấp mặt bằng thi công; lắp đặt hệ thống đường điện phục vụ thi công (tổng khối lượng thực hiện ước đạt 15 tỷ đồng), đang tạm dừng thi công từ năm 2016.

b) Công trình hồ chứa nước Rào Trỏ:

- Hạng mục Tràn xả lũ: hoàn thành đạt 75% khối lượng. Công việc còn lại chủ yếu là thi công bê tông tràn xả lũ khoảng 25% (2150m³/9000m³).

- Hạng mục đập đất: Hoàn thành đạt 80% khối lượng.

¹ Bao gồm: NSDP hỗ trợ san lấp mặt bằng nhà máy nước 25 tỷ đồng; NSTW hỗ trợ các hạng mục: xây dựng nhà máy nước 20 tỷ đồng, xây dựng đập dâng Lạc Tiến và tuynen 100 tỷ đồng; xây dựng công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ Kỳ Hà 50 tỷ đồng, xây dựng Hồ Rào Trỏ 195 tỷ đồng.

- Hạng mục công lấy nước dưới đập: Hoàn thành 100% khối lượng tháng 12/2019.

- Hạng mục Kênh và Công trình trên Kênh dẫn sau cống: Hoàn thành 100% khối lượng tháng 12/2019.

Tổng giá trị khối lượng tất cả các hạng mục theo báo cáo của Nhà đầu tư đã thực hiện đạt 435/582 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn NSNN bố trí, hỗ trợ thực hiện dự án:

3.1. Nguồn vốn đã bố trí

a) Đến nay, nguồn vốn NSNN đã bố trí 933,742 tỷ đồng; bao gồm:

- Ngân sách Trung ương: 600 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh: 333,742 tỷ đồng.

b) Các nội dung được bố trí như sau:

- Hỗ trợ các hạng mục xây lắp: 390 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 365 tỷ đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 25 tỷ đồng.

- Hỗ trợ bồi thường, GPMB, tái định cư: 543,742 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 235 tỷ đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 308,742 tỷ đồng (bao gồm phần kinh phí thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ thôn Tân Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh).

3.2. Nguồn vốn đã thực hiện giải ngân

a) Đến nay, nguồn vốn NSNN đã giải ngân 929,373 tỷ đồng; bao gồm:

- Ngân sách Trung ương: 600 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh: 329,373 tỷ đồng.

b) Các nội dung được giải ngân như sau:

- Hỗ trợ các hạng mục xây lắp: 390 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 365 tỷ đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 25 tỷ đồng.

- Hỗ trợ bồi thường, GPMB, tái định cư: 539,373 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 235 tỷ đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 304,373 tỷ đồng.

Như vậy, đến nay, phần vốn NSNN hỗ trợ các hạng mục xây lắp đã thực hiện hết theo cơ chế hỗ trợ; riêng hợp phần BT, GPMB, tái định cư còn được hỗ trợ 339,627 tỷ đồng theo cơ chế ban đầu.

B. Tình hình thực hiện Kết luận, Kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 33/KL-TTCP ngày 21/02/2017

1. Về kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng nộp ngân sách tỉnh số tiền 383,089 tỷ đồng để thực hiện việc chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Dự án theo đúng phương án, tiến độ được phê duyệt: Đến ngày 19/9/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng đã thực hiện hoàn trả hết số tiền nêu trên nộp ngân sách tỉnh theo quy định.

2. Về điều chỉnh tổng thể dự án

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân về triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ về

điều chỉnh tổng thể dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; theo đó, việc điều chỉnh một số nội dung đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến tại Văn bản số 442/HĐND ngày 05/10/2020 (trong đó thống nhất cắt giảm hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà ra khỏi tổng thể dự án). Đến nay, mặc dù đã được UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan nhiều lần đôn đốc nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng vẫn không tiến hành thực hiện các nội dung điều chỉnh tổng thể dự án. **Về lý do:** Việc dự báo nhu cầu dùng nước tại Khu kinh tế Vũng Áng trong tương lai (đến năm 2025 và có thể sau năm 2030) sẽ có biến động lớn theo hướng tăng cao; số liệu dự báo nhu cầu dùng nước của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại các Văn bản số: 793/KKT ngày 25/9/2018, 410/KKT-QLĐT ngày 07/4/2022² là không đủ cơ sở pháp lý để Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng làm căn cứ hoàn thiện các hồ sơ thủ tục điều chỉnh tổng thể dự án. Do vậy, thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh tham mưu phương án điều chỉnh tổng thể dự án, đảm bảo theo quy định.

C. Tình hình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án và nguồn vốn bố trí:

1. Tiến độ thực hiện

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng (được thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ tháng 12 năm 2011 đến nay); trong đó các hợp phần: Lòng hồ Rào Trỏ, đập dâng Lạc Tiến và kênh dẫn, Tuynel với tổng diện tích 2.975,92 ha, có 1.835 lượt hộ ảnh hưởng tại các xã: Kỳ Thượng, Kỳ Tây, Lâm Hợp, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Tân; trong đó:

- Lòng hồ Rào Trỏ: Với diện tích 2.847,5 ha, trong đó: Tại xã Kỳ Thượng đã hoàn thành BT, HT, TĐC, với diện tích thu hồi đất 1.450,1 ha của 767 lượt hộ; tại xã Kỳ Tây đã hoàn thành BT, HT, TĐC tại thôn Tân Xuân, với diện tích thu hồi đất 267,6 ha, còn lại 04 thôn của xã Kỳ Tây (gồm các thôn: Nam Xuân, Hồng Xuân, Tây Xuân, Trường Xuân) chưa thực hiện BT, HT, TĐC, với diện tích 262 ha; có 867,8 ha không bồi thường tại xã Kỳ Thượng và xã Kỳ Tây (là đất của các tổ chức quản lý rừng nhà nước, đất rừng tự nhiên, đất chưa sử dụng, đất sông suối, đường giao thông).

- Đập dâng Lạc Tiến, kênh dẫn, hệ thống Tuynel: Với diện tích ảnh hưởng 128,42 ha: Đã cơ bản hoàn thành bồi thường, hỗ trợ cho 497 lượt hộ, trong đó có 368 hộ bị thu hồi đất. Hiện còn diện tích khoảng 12 ha ngập thêm sau khi tích nước tại Kỳ Sơn chưa được bồi thường, hỗ trợ.

Như vậy, phần còn lại chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ thuộc phạm vi, đối tượng của dự án, dự kiến tổng kinh phí khoảng 268,2 tỷ đồng, với 1.256 hộ ảnh hưởng, gồm:

² Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đưa ra số liệu nhu cầu dùng nước ở thời điểm hiện tại là 321.758 m³/ng.đ, đánh giá nhu cầu dùng nước trong thời gian tới sẽ tăng lên rất nhanh nhưng chưa đưa ra số liệu dự báo, chưa đánh giá kết quả nhu cầu dùng nước điều tra so với quy hoạch đã được phê duyệt theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh nêu trên; đồng thời, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh khẳng định “Thời điểm hiện nay, Ban quản lý chưa thể xác định cũng như dự báo nhu cầu dùng nước tại Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2025, năm 2030 và sau năm 2030”.

- Phần BT, HT tại 04 thôn (gồm thôn: Nam Xuân, Hồng Xuân, Tây Xuân, Trường Xuân) còn lại của xã Kỳ Tây, với 373 hộ, tổng kinh phí khoảng 155,8 tỷ đồng;

- Phần bổ sung chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và chuyển đổi nghề tại 5 xã (gồm xã: Kỳ Thượng, Kỳ Tây, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Lâm Hợp), 883 hộ, tổng kinh phí khoảng 112,4 tỷ đồng - bao gồm cả kinh phí bồi thường 12 ha ngập thêm tại đập dâng Lạc Tiến, tổng kinh phí khoảng 1,095 tỷ đồng.

2. Nguyên nhân chưa hoàn thành việc thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, GPMB, tái định cư:

2.1. Quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Dự án; Hội đồng bồi thường và UBND huyện Kỳ Anh mới chỉ tính toán, phê duyệt hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với phần diện tích đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ khi thu hồi. Còn đối với phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân khai hoang, tự sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2004 đủ điều kiện giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới được tính toán bồi thường về đất chưa xem xét, tính toán hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Ngoài ra, một phần diện tích tại các thôn của xã Kỳ Tây thuộc phần lòng hồ Rào Trỏ chưa được kiểm kê, tính toán, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

2.2. Về thời gian áp dụng cơ chế hỗ trợ nguồn NSNN: Tại Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 7848/BTC-ĐT ngày 18/6/2013 của Bộ Tài chính và Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh; trong đó: *“quy định mốc thời gian hỗ trợ NSNN cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án được thực hiện trong 3 năm 2012-2015”*; tuy vậy, Dự án đang trong giai đoạn triển khai thực hiện nhưng đã quá thời gian áp dụng cơ chế hỗ trợ nêu trên của UBND tỉnh nên chưa có cơ sở tham mưu bố trí nguồn vốn để tiếp tục thực hiện công tác BT, GPMB, tái định cư dự án.

2.3. Về nguồn vốn hỗ trợ BT, GPMB, tái định cư Dự án

a) Tình hình thực hiện

Nguồn vốn NSNN hỗ trợ để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án được quy định tại các văn bản: số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NSNN đối với dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; số 7848/BTC-ĐT ngày 18/6/2013 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý phân vốn nhà nước hỗ trợ thực hiện Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 457/HĐND ngày 07/11/2013 và Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh: *“Hỗ trợ từ nguồn NSNN để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án tối đa 879 tỷ đồng (không quy định chi tiết từng hạng mục), trong đó: Ngân sách tỉnh 425 tỷ đồng, Ngân sách Trung ương 454 tỷ đồng”*

Đến nay, số kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã giải ngân 539,373 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách Trung ương 235 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh 304,373 tỷ đồng. **Số kinh phí còn thiếu để thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án 339,627 tỷ đồng**, trong đó: Ngân sách Trung ương **219 tỷ đồng**, Ngân sách tỉnh **120,627 tỷ đồng**.

b) Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương còn thiếu (số tiền 219 tỷ đồng) chưa hỗ trợ thực hiện Dự án:

Theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về trả lời đề xuất của tỉnh về hỗ trợ số tiền 219 tỷ đồng còn lại cho dự án³, trong đó: Phần vốn ngân sách Trung ương còn thiếu 219 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Dự án **sẽ không được cấp hỗ trợ theo cơ chế đã được chấp thuận** (tại Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ); **mà do ngân sách địa phương cân đối, đảm bảo** (trong đó: có nguồn thu bán đấu giá các lô đất dôi dư tại các khu tái định cư được đầu tư từ nguồn vốn TPCP, NSTW theo quy định tại Quyết định số: 3934/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh⁴ và các nguồn vốn khác của NSDP).

2.4. Về chủ trương kéo dài thời gian hỗ trợ thực hiện Dự án:

Trước yêu cầu cần thiết tiếp tục thực hiện BT, GPMB Dự án, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2528/UBND-NL₁ ngày 21/4/2020 báo cáo, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian hỗ trợ phần vốn ngân sách Nhà nước của Dự án; Thường trực HĐND tỉnh đã có Văn bản số 214/HĐND ngày 26/5/2020 cho ý kiến cụ thể; trong đó có nêu: *“đến nay nội dung quan trọng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về điều chỉnh tổng thể Dự án chưa hoàn thành nên chưa có đủ cơ sở để thống nhất cơ chế hỗ trợ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB của dự án”*. Quá trình tổ chức thực hiện, Chủ đầu tư (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng) chưa hoàn thiện phương án điều chỉnh tổng thể Dự án; vì vậy, việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để chi trả BT, GPMB Dự án chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

Như vậy, việc chưa hoàn thành công tác BT, GPMB, tái định cư của Dự án là:

- UBND huyện Kỳ Anh tính chưa đủ phần kinh phí (hỗ trợ chuyển đổi nghề) trong phương án Bồi thường GPMB.

³ Văn bản số 11061/VPCP-NN ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính phủ; các Văn bản số: 3991/BKHĐT-QLKKT ngày 19/6/2020; 8272/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 6916/BTC-ĐT ngày 09/6/2020 và Thông báo số 521/TB-BTC ngày 06/8/2020 của Bộ Tài chính; Văn bản số 4424/BTP-PLDSKT ngày 26/11/2020 của Bộ Tư pháp.

⁴ Tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm b, mục V Quyết định số: 3934/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 UBND tỉnh, quy định: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất phương án sử dụng phần ngân sách tỉnh hưởng 100% từ nguồn thu từ việc xử lý các lô đất dôi dư tại các khu tái định cư được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSTW, TPCP để bố trí phần kinh phí còn thiếu từ NSTW theo cơ chế hỗ trợ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng và xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...

Đến nay, các đơn vị, địa phương đang thực hiện bán đấu giá các lô đất dôi dư tại các khu tái định cư được đầu tư từ nguồn vốn TPCP, NSTW.

- Do công tác giải phóng mặt bằng khó khăn, UBND huyện Kỳ Anh triển khai còn nhiều vướng mắc trong công tác kiểm kê, tính toán, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ chưa kịp thời xử lý.

- Hết thời gian áp dụng cơ chế hỗ trợ nguồn NSNN; nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa đảm bảo đủ theo cơ chế hỗ trợ.

- Do Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu điều chỉnh tổng thể dự án theo kiến nghị tại Kết luận của Thanh tra Chính phủ nhưng Nhà đầu tư chưa thực hiện, nên khi UBND tỉnh đề xuất tiếp tục hỗ trợ để thực hiện GPMB dự án nhưng Thường trực HĐND không thống nhất hỗ trợ (Văn bản số 214/HĐND ngày 26/5/2020).

- Chưa điều chỉnh tổng thể Dự án (phân kỳ đầu tư hợp lý hoặc điều chỉnh công suất, quy mô cho phù hợp với cung cầu) kịp thời theo kiến nghị tại Kết luận của Thanh tra Chính phủ số 33/KL-TTCP ngày 21/02/2017 và ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 442/HĐND ngày 05/10/2020.

Việc tồn tại, vướng mắc nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có trách nhiệm của Chủ đầu tư Dự án (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng) trong việc điều chỉnh tổng thể Dự án; UBND huyện Kỳ Anh, HĐBT huyện Kỳ Anh và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình lập, phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện công tác BT, GPMB, tái định cư của Dự án.

3. Hạn mức hỗ trợ từ nguồn NSNN để thực hiện chính sách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án theo cơ chế phê duyệt ban đầu

a) Số kinh phí BT, GPMB, tái định cư của dự án tại thời điểm UBND tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn NSNN để triển khai thực hiện dự án:

Tại thời điểm lập, đề xuất hỗ trợ thực hiện dự án, UBND tỉnh⁵ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương về cơ chế hỗ trợ cho dự án, đã dự kiến số kinh phí BT, GPMB, tái định cư là 879,502 tỷ đồng; trong đó: Hồ Rào Trổ 711,114 tỷ đồng; đập - Tuynel Lạc Tiến 54,166 tỷ đồng; **cống Kỳ Hà 89,222 tỷ đồng**; nhà máy nước Vũng Áng 25 tỷ đồng.

Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NSNN đối với dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh: “Hỗ trợ từ nguồn NSNN để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án tối đa 879 tỷ đồng” (không quy định chi tiết từng hạng mục).

b) Số kinh phí hỗ trợ từ nguồn NSNN để thực hiện chính sách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án sau khi cắt giảm hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà (Bara Kỳ Hà) ra khỏi tổng thể dự án

Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh tại Văn bản số 6323/UBND-NL₁ ngày 18/9/2020; Thường trực HĐND tỉnh đã có Văn bản số 442/HĐND ngày 05/10/2020 cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh tổng thể Dự án; trong đó: thông

⁵ Tại các Văn bản số: 3132/UBND-CN ngày 17/9/2012; 3637/UBND-GT ngày 19/10/2012; 150/UBND-GT ngày 15/01/2013.

nhất điều chỉnh hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà ra khỏi tổng thể dự án; khi đó làm thay đổi quy mô của dự án, các hạng mục được hỗ trợ từ NSNN sẽ giảm, dẫn đến hạn mức hỗ trợ từ NSNN đối với các hạng mục bồi thường, GPMB và tái định cư của dự án sẽ giảm.

Tuy nhiên, đến nay chưa hoàn thành phương án điều chỉnh hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà ra khỏi tổng thể dự án; trong điều kiện thực tế phải tiếp tục thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư dự án thì tạm thời giảm trừ hạn mức NSNN hỗ trợ BT, GPMB, tái định cư dự án của hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà ra khỏi hạn mức chung NSNN hỗ trợ cho bồi thường, GPMB, tái định cư dự án (tương ứng với kinh phí của hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà chưa thực hiện số tiền **81,011 tỷ đồng** (phần còn lại chưa thực hiện: 89,222 tỷ đồng - 8,211 tỷ đồng⁶). Theo đó, hạn mức hỗ trợ từ NSNN (phần còn lại) cho bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án tối đa không quá **258,616 tỷ đồng**.

Trong khi đó, việc thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư đối với hạng mục Hồ Rào Trỏ, đập - Tuynel Lạc Tiến vẫn giữ nguyên quy mô, phạm vi đầu tư và các hạng mục này triển khai đã lâu, còn dở dang (nguyên nhân đã nêu trên) nên vẫn phải tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, GPMB và tái định cư theo dự án được duyệt ban đầu (dự kiến tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ BT, GPMB và tái định cư hạng mục hồ Rào Trỏ, đập - Tuynel Lạc Tiến khoảng 268,2 tỷ đồng).

***) Qua buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng⁷ (Chủ đầu tư), Công ty có ý kiến như sau:**

- Cam kết về tiến độ thi công hồ chứa nước Rào Trỏ: Sau khi cơ quan nhà nước bàn giao mặt bằng và đủ các điều kiện để thực hiện chặn dòng sông Rào Trỏ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng cam kết trong thời gian 12 tháng sẽ huy động các nguồn lực đảm bảo hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

- Về bố trí nguồn vốn của doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, BT, GPMB, tái định cư dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng xin đề xuất và cam kết:

+) Thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh với hạn mức hỗ trợ tối đa từ NSNN (phần còn lại) cho bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án tối đa không quá **258,616 tỷ đồng** (không bao gồm hạn mức NSNN hỗ trợ còn lại của hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà). Trong quá trình triển khai bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu nguồn kinh phí thực hiện vượt quá hạn mức NSNN hỗ trợ nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng cam kết tự huy

⁶ Theo báo cáo của UBND thị xã Kỳ Anh tại Văn bản số 294/BC-UBND ngày 16/6/2023 thì đến nay số tiền đã thực hiện chi trả bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án đối với hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà là 8,211 tỷ đồng.

⁷ Văn bản số 53/CV-PTVA ngày 07/7/2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng.

động, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn còn thiếu để kịp thời thực hiện BT, GPMB, tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

+) Trường hợp hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà không cắt giảm ra khỏi tổng thể dự án, không thực hiện điều chỉnh tổng thể dự án, kính đề nghị tỉnh xem xét, giữ nguyên hạn mức NSNN hỗ trợ theo cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh chấp thuận; trường hợp nguồn kinh phí thực hiện vượt quá hạn mức NSNN hỗ trợ này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng cam kết tự huy động, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn còn thiếu để kịp thời thực hiện BT, GPMB, tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Như vậy, trong điều kiện chưa hoàn thành phương án cắt giảm hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà ra khỏi tổng thể dự án, trước mắt tạm thời xác định hạn mức ngân sách nhà nước hỗ trợ (phần còn lại) cho bồi thường, GPMB, tái định cư dự án tối đa không vượt 258,616 tỷ đồng⁸ theo cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh chấp thuận để làm cơ sở đề xuất phương án tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư dự án; trường hợp thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư dự án vượt quá hạn mức nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng cam kết tự huy động, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn còn thiếu để kịp thời thực hiện BT, GPMB, tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Trường hợp hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà không cắt giảm ra khỏi tổng thể dự án, không thực hiện điều chỉnh tổng thể dự án, xem xét, giữ nguyên hạn mức NSNN hỗ trợ theo cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh chấp thuận; trường hợp nguồn kinh phí thực hiện vượt quá hạn mức NSNN hỗ trợ này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng cam kết tự huy động, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn còn thiếu để kịp thời thực hiện BT, GPMB, tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

D. Sự cần thiết:

1. Sự cần thiết tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp nước phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2005-2020 và đảm bảo nhu cầu cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng thì cần thiết phải xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; với mục tiêu của dự án được xác định: “Đảm bảo cấp nước cho toàn Khu kinh tế Vũng Áng 1.005.000 m³/ngày.đêm (trong đó có 12.000 m³/ngày.đêm nước sạch); trả lại môi trường sau đập dâng Lạc Tiến vào các mùa kiệt lưu lượng tối thiểu là 2,1m³/s; cấp nước tưới ổn định cho 1.355 ha đất sản xuất nông nghiệp

⁸ Bằng: hạn mức tối đa NSNN hỗ trợ còn lại cho hạng mục bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án (339,627 tỷ đồng) trừ đi hạn mức NSNN hỗ trợ cho bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án đối với hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà (89,222 tỷ đồng - 8,211 tỷ đồng) - xác định theo số liệu tại thời điểm UBND tỉnh lập, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

và 300 ha nuôi trồng thủy sản; cung cấp nước sạch, nước sinh hoạt cho nhân dân 9 xã trong Khu kinh tế Vũng Áng, 5 xã vùng phụ cận và 15-20 vạn công nhân, giảm lũ cho vùng hạ du các công trình; ngọt hoá sông Trĩ, sông Quyền”.

Giai đoạn hiện nay, phương án phát triển Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2030 trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022, định hướng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi, ranh giới; Nghị Quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định nhiệm vụ, giải pháp điều chỉnh mở rộng quy mô ranh giới, diện tích tự nhiên Khu kinh tế Vũng Áng ra các xã thuộc huyện Kỳ Anh để đảm bảo quỹ đất đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư phát triển bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 cho Khu kinh tế. Khi thu hút các nhà đầu tư lớn vào đầu tư sẽ kéo theo số lượng lao động tập trung ở Khu kinh tế tăng nhanh dân số cơ học cùng với đó là việc phát triển thị xã Kỳ Anh lên Thành phố năm 2025, tốc độ đô thị hóa cao nên sẽ dẫn đến nhu cầu nước ngày càng tăng cao. Do đó, việc đảm bảo nguồn cấp nước ổn định phục vụ cho hoạt động của các nhà đầu tư trong thời gian tới là hết sức cần thiết.

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng là dự án đa mục tiêu, nhiệm vụ và phức tạp, liên quan về tính chất kỹ thuật, nguồn vốn, cơ chế chính sách, hình thức đầu tư...; dự án đã triển khai từ lâu nhưng đang còn nhiều hạng mục dở dang, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB hạng mục: hồ Rào Trỏ và đập dâng Lạc Tiến, kênh dẫn, hệ thống Tuynel của dự án, hiện nay có 1.256 hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng chưa được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ theo quy định do đang gặp vướng mắc (nguyên nhân được nêu tại khoản 2 mục C văn bản này) liên quan đến việc kiểm kê, tính toán, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ theo quy định; chủ trương tiếp tục thực hiện của cấp có thẩm quyền; thời hạn áp dụng cơ chế, nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện việc chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dự án; dẫn đến, thời gian qua đã phát sinh tình trạng người dân gửi đơn khiếu nại, kiến nghị phản ánh và các hộ dân liên kết hình thành đám đông khoảng 50-70 người, liên tục khiếu kiện đông người, vượt cấp lên tỉnh, Trung ương đòi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự ở tỉnh, Trung ương và làm xấu hình ảnh của tỉnh Hà Tĩnh (tính từ tháng 01/2018 đến nay, có 26 lượt đoàn/763 lượt công dân xã Kỳ Tây, xã Kỳ Thượng kéo lên tỉnh, ra Trung ương khiếu kiện gây phức tạp tình hình an ninh trật tự; trong đó: 18 lượt đoàn/504 lượt công dân kéo lên tỉnh khiếu kiện; 08 lượt đoàn/259 lượt công dân kéo ra Trung ương khiếu kiện).

Theo giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 47/GP-BTNMT cấp ngày 20/03/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì trong giai đoạn hồ chứa nước Rào Trỏ chưa hoàn thành, chỉ được phép chuyển qua hồ thượng sông Trĩ với lưu lượng lớn nhất là 5,51 m³/s (tương đương 476.064 m³/ngày đêm) và theo quy trình⁹ vận hành tạm thời hệ thống thủy lợi đập dâng Lạc Tiến, hồ chứa nước

⁹ Tại Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

thượng sông Trí thì lưu lượng lớn nhất có thể khai thác là 240.000m³/ngày đêm. Trong khi đó theo yêu cầu dùng nước của Công ty Fomosa tại hợp đồng mua bán nước với Công ty CP đầu tư và phát triển Vũng Áng (đơn vị cung cấp) thì khi Công ty Fomosa cần sử dụng đến 320.000 m³/ngày đêm, đơn vị cung cấp nước phải đáp ứng đủ cho Công ty Fomosa. Như vậy, khi chưa có hồ Rào Trỏ việc cấp nước cho Công ty Fomosa hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nước tự nhiên mỗi năm của sông Rào Trỏ và hồ thượng sông Trí, có nguy cơ thiếu hụt với những năm hạn hán thiếu nước, không đảm bảo việc cấp nước cho Công ty Fomosa và trả dòng chảy tối thiểu 2,1 m³/s cho hạ lưu đập Lạc Tiến, tỉnh Quảng Bình. Do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, tái định cư đối với hạng mục hồ chứa nước Rào Trỏ nên UBND huyện Kỳ Anh chưa bàn giao được mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư, dẫn đến làm tiến độ thi công công trình bị kéo dài, không thể chặn dòng sông Rào Trỏ ảnh hưởng đến việc hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng, làm tăng chi phí xây lắp, giảm nguồn thu từ hợp đồng mua-bán nước với Công ty Fomosa (giảm 450 đồng/m³ nước do chưa hoàn thành chặn dòng sông Rào Trỏ tương đương giảm doanh thu mỗi năm khoảng 21 tỷ đồng).

Xét thấy việc chậm trễ trong công tác thực hiện hỗ trợ, bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án đối hạng mục hồ Rào Trỏ và đập dâng Lạc Tiến, kênh dẫn, hệ thống Tuynel sẽ làm ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến nhiều vấn đề:

(1) Ảnh hưởng đến quyền, lợi ích và cuộc sống của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ gặp nhiều khó khăn, dẫn đến người dân sẽ tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, làm tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và ở địa bàn TP Hà Nội;

(2) Làm giảm hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện dự án, có nguy cơ lãng phí nguồn vốn của ngân sách nhà nước đã hỗ trợ nếu công tác thực hiện hỗ trợ, bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án đối hạng mục hồ Rào Trỏ và đập dâng Lạc Tiến, kênh dẫn, hệ thống Tuynel vẫn còn kéo dài;

(3) Việc chậm bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư làm cho tiến độ thi công hạng mục hồ chứa nước Rào Trỏ và đập dâng Lạc Tiến, kênh dẫn, hệ thống Tuynel bị kéo dài, không thể chặn dòng sông Rào Trỏ dẫn đến chậm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng, làm tăng chi phí xây lắp, giảm nguồn thu từ hợp đồng mua-bán nước với Công ty Fomosa (*giảm doanh thu mỗi năm khoảng 21 tỷ đồng*). Đồng thời, sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho các nhà đầu tư trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Như vậy, trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn; để đảm bảo quyền lợi, ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư và hiệu quả việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho dự án và xử lý dứt điểm tồn đọng lâu nay thì cấp thiết phải triển khai kịp thời việc tiếp tục thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho khu kinh tế Vũng Áng, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án hồ Rào Trỏ và đập dâng Lạc Tiến, kênh dẫn, hệ thống Tuynel.

2. Sự cần thiết ban hành chính sách hỗ trợ bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án

Theo quy định của pháp luật đất đai khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bồi thường bằng đất cùng mục đích hoặc bằng tiền và được hưởng chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm. Để đảm bảo tính thống nhất, công bằng khi cùng một đối tượng bị ảnh hưởng trong cùng một dự án (như tại thôn Tân Xuân, xã Kỳ Tây đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 185/HĐND ngày 22/4/2019, Văn bản số 475/HĐND ngày 16/11/2021) cần thiết phải ban hành chính sách để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án theo cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương chấp thuận.

Quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan soát xét, nghiên cứu, tổng hợp và ban hành nhiều văn bản báo cáo về tình hình thực hiện công tác hỗ trợ, bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng (*Chi tiết có phụ lục kèm theo*).

E. Chủ trương của nhà nước, cơ chế hỗ trợ thực hiện công tác BT, GPMB, tái định cư dự án

1. Về chủ trương của nhà nước về hỗ trợ thực hiện công tác BT, GPMB, tái định cư dự án

Dự án thực hiện đa mục tiêu trên nhiều địa bàn miền núi có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn, như: xây dựng hồ Rào Trỏ tại xã Kỳ Thượng (xã miền núi), đập dâng Lạc Tiến trên sông Rào Trỏ tại xã Kỳ Lạc (xã miền núi) và tuynen xuyên qua núi 2km; công ngăn mặn Kỳ Hà và nhà máy xử lý nước sạch (nằm trong KKT Vũng Áng, thuộc địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ). Ngoài ra, do khu vực này gặp khó khăn về nguồn nước do hồ Sông Trí không đủ lượng nước để cung cấp cho các dự án trong KKT Vũng Áng và tính chất dự án liên quan đến sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, thuộc phạm vi thuộc đối tượng được khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của Nhà nước quy định tại Điều 1, Điều 30 Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 và Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Do đó, dự án được nhà nước hỗ trợ đầu tư các hạng mục liên quan đến lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (trong đó có: chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). Các cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư này đã được các Bộ, ngành thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại thời điểm trình đề xuất thực hiện dự án tại Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, việc tiếp tục áp dụng cơ chế hỗ trợ theo Văn bản 547/TTg-KTN ngày 24/4/202013 của Thủ tướng Chính phủ là có cơ sở, phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về cơ chế hỗ trợ

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các Bộ, ngành và UBND tỉnh Hà Tĩnh¹⁰, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013 về đồng ý NSNN hỗ trợ đầu tư cho các hạng mục của Dự án như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 1644/BKHĐTQLKKT ngày 13/3/2013; sau đó UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về quy định một số nội dung về quản lý nguồn vốn NSNN hỗ trợ Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo đó, cơ chế hỗ trợ, chủ trương triển khai thực hiện dự án đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và cấp có thẩm quyền ở địa phương chấp thuận; đến nay đã quá thời gian áp dụng cơ chế hỗ trợ từ nguồn NSNN để thực hiện dự án nhưng vẫn còn một số hạng mục dở dang, nhất là công tác BT, GPMB, tái định cư. Tuy nhiên, tại Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: *“Đồng ý NSNN hỗ trợ đầu tư cho các hạng mục của Dự án, mức hỗ trợ từ NSTW tối đa không vượt quá 819 tỷ đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí từ NSTW bổ sung có mục tiêu cho NSDP trong kế hoạch hàng năm giai đoạn 2013-2015 và các nguồn vốn hợp pháp khác hỗ trợ thực hiện Dự án theo quy định... Yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, hồ sơ Dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành...”* xét thấy, nội dung văn bản của Thủ tướng Chính phủ quy định về hạn mức NSTW hỗ trợ cho NSDP vẫn còn (theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013); theo ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nguồn NSTW hỗ trợ còn thiếu 219 tỷ đồng theo cơ chế quy định sẽ không được NSTW cấp hỗ trợ mà địa phương phải tự cân đối, bố trí (nguyên nhân đã được nêu tại Mục C văn bản này) để tiếp tục thực hiện Dự án.

Trong điều kiện hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc cần phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương về việc ban hành chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư và bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư dự án theo cơ chế đã được chấp thuận; mặt khác, đây là nội dung tồn đọng, cấp thiết, cần phải tiếp tục triển khai thực hiện để đảm bảo giải quyết vấn đề thực tiễn của dự án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng có liên quan, sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng của dự án và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; cần báo cáo cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương nội dung trên để tiếp tục thực hiện theo cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành chấp thuận.

G. Cam kết của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng (Chủ đầu tư¹¹)

¹⁰ Tại các Văn bản số: 3132/UBND-CN ngày 17/9/2012; 390/BC-UBND ngày 19/9/2012; 3637/UBND-GT ngày 19/10/2012; 150/UBND-GT ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh. Các Văn bản số: 9032/BKHĐT-QLKKT ngày 02/11/2012; 1644/BKHĐTQLKKT ngày 13/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

¹¹ Tại các Văn bản số: 42/PTVA-KH ngày 29/5/2023; 53/CK-PTVA ngày 07/7/2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng.

1. Về bố trí nguồn vốn của doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, BT, GPMB, tái định cư dự án:

Quá trình thực hiện dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thống nhất chỉ đạo xây dựng phương án điều chỉnh hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà thuộc Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng ra khỏi tổng thể dự án; theo đó, làm thay đổi hạn mức NSNN hỗ trợ bồi thường, GPMB, tái định cư dự án; tuy nhiên, đến nay chưa hoàn thành phương án điều chỉnh hạng mục nêu trên. Trong điều kiện thực tế phải tiếp tục thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư dự án thì tạm thời giảm trừ hạn mức NSNN hỗ trợ BT, GPMB, tái định cư dự án của hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà ra khỏi hạn mức chung NSNN hỗ trợ cho bồi thường, GPMB, tái định cư dự án tương ứng với phần kinh phí còn lại chưa thực hiện của hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà số tiền **81,011 tỷ đồng** (*phần còn lại chưa thực hiện: 89,222 tỷ đồng - 8,211 tỷ đồng*).

Trước thực tế đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng đề xuất và cam kết:

- Thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh với hạn mức hỗ trợ tối đa từ NSNN (phần còn lại) cho bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án tối đa không quá **258,616 tỷ đồng** (*không bao gồm hạn mức NSNN hỗ trợ còn lại của hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà*). Trong quá trình triển khai bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu nguồn kinh phí thực hiện vượt quá hạn mức NSNN hỗ trợ nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng cam kết tự huy động, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn còn thiếu để kịp thời thực hiện BT, GPMB, tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Trường hợp hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà không cắt giảm ra khỏi tổng thể dự án, không thực hiện điều chỉnh tổng thể dự án, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giữ nguyên hạn mức NSNN hỗ trợ theo cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh chấp thuận; trường hợp nguồn kinh phí thực hiện vượt quá hạn mức NSNN hỗ trợ này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng cam kết tự huy động, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn còn thiếu để kịp thời thực hiện BT, GPMB, tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

2. Cam kết về tiến độ thi công hồ chứa nước Rào Trỏ: Sau khi cơ quan nhà nước bàn giao mặt bằng và đủ các điều kiện để thực hiện chặn dòng sông Rào Trỏ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng cam kết trong thời gian 12 tháng sẽ huy động các nguồn lực đảm bảo hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

H. Đề xuất phương án xử lý

Căn cứ các quy định hiện hành, tình hình thực tiễn, báo cáo và ý kiến thống nhất của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan; trong điều kiện chưa

điều chỉnh tổng thể dự án và việc điều chỉnh tổng thể dự án cũng không ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB hạng mục hồ Rào Trỏ và đập dâng Lạc Tiên, kênh dẫn, hệ thống Tuynel thuộc dự án; để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng theo cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương thông nhất; đồng thời, xử lý dứt điểm việc tồn đọng, cấp thiết nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn thì việc tiếp tục thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư thuộc dự án là rất cần thiết, nhất là đối tượng các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi hạng mục hồ Rào Trỏ và đập dâng Lạc Tiên, kênh dẫn, hệ thống Tuynel. Sau khi hoàn thành công tác BT, GPMB, tái định cư và đủ các điều kiện để thực hiện chặn dòng sông Rào Trỏ, Nhà đầu tư cam kết trong thời gian 12 tháng sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án; đồng thời, Nhà đầu tư thực hiện các nội dung liên quan chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng và các nội dung khác liên quan đảm bảo theo quy định. UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; trong đó:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định tổ chức thực hiện hỗ trợ bồi thường, GPMB, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Trường hợp phát sinh thêm đối tượng, phạm vi của dự án ngoài các nội dung, đối tượng quy định tại Nghị quyết này thì vẫn tiếp tục áp dụng quy định này cho các đối tượng, phạm vi phát sinh mới.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân (tại các xã Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Lâm Hợp, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Tân) bị ảnh hưởng của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Nội dung hỗ trợ:

a) Phần bồi thường, hỗ trợ tại các thôn còn lại của xã Kỳ Tây

- Thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

- Diện tích đất nông nghiệp của hộ dân sử dụng ổn định trước ngày 01/7/2004 nhưng chưa được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tính hỗ trợ chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cụ thể như sau:

+) Đất trồng cây hàng năm: 329,1m²/khẩu;

+) Đất trồng cây lâu năm: 709,4 m²/hộ;

+) Đất lâm nghiệp: 2,6 ha/hộ;

+) Đất nuôi trồng thủy sản: Không vượt quá hạn mức giao đất nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 129 Luật Đất đai (không quá 02 ha).

- Mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh.

b) Phần bổ sung hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và ổn định đời sống sản xuất tại 5 xã (Kỳ Thượng, Lâm Hợp, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Tân).

- Đối với đất trồng cây hàng năm được áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại tiết 1 khoản 9 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh (mức bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương) với diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ cụ thể:

- +) Tại xã Kỳ Lạc: 323,3 m²/khẩu;
- +) Tại xã Kỳ Sơn: 362,4 m²/khẩu;
- +) Tại xã Lâm Hợp (Kỳ Lâm cũ): 312,6 m²/khẩu;
- +) Tại xã Kỳ Tân: 483,1 m²/khẩu;
- +) Tại xã Kỳ Thượng: 361,6 m²/khẩu.

- Đối với đất trồng cây lâu năm (kể cả đất vườn ao không được công nhận đất ở nhưng cùng thửa với đất ở) được áp dụng mức hỗ trợ quy định tại tiết 1 khoản 9 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh (mức bằng 02 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương) với diện tích được hỗ trợ cụ thể:

- +) Tại xã Lâm Hợp (Kỳ Lâm cũ): 1.355,8 m²/hộ;
- +) Tại xã Kỳ Sơn: 863,7 m²/hộ;
- +) Tại xã Kỳ Lạc: 756,5 m²/hộ;
- +) Tại xã Kỳ Tân: 585,8 m²/hộ;
- +) Tại xã Kỳ Thượng: 1.024,9 m²/hộ.

- Đất lâm nghiệp áp dụng mức hỗ trợ quy định tại tiết 2 khoản 9 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh (mức bằng 1,5 lần giá đất lâm nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương), với diện tích được hỗ trợ cụ thể:

- +) Tại xã Kỳ Lạc áp dụng hạn mức 2,86 ha/hộ;
- +) Tại xã Kỳ Sơn áp dụng hạn mức 2,4 ha/hộ;
- +) Tại xã Lâm Hợp (Kỳ Lâm cũ) áp dụng hạn mức 1,364 ha/hộ;
- +) Tại xã Kỳ Tân áp dụng mức 1,89 ha/hộ;
- +) Tại xã Kỳ Thượng áp dụng mức 1,324 ha/hộ.

- Đất nuôi trồng thủy sản với diện tích đất được hỗ trợ tại 05 xã: Kỳ Tân, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Lâm Hợp (Kỳ Lâm cũ) tối đa không vượt quá hạn mức giao đất nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 129 Luật Đất đai (không quá 02 ha). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất thì diện tích hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 129 Luật Đất đai (do chưa có trong phương án giao đất ổn định lâu dài của xã đối với loại đất này).

Mức hỗ trợ áp dụng quy định tại tiết 1 khoản 9 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh (cụ thể mức hỗ trợ bằng 02 lần giá đất nuôi trồng thủy sản cùng loại trong bảng giá đất của địa phương).

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Bố trí ngân sách cấp tỉnh để tiếp tục hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tối đa không quá 258,616 tỷ đồng (không bao gồm hạn mức NSNN hỗ trợ còn lại của hạng mục Công ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ

Hà). Trường hợp nguồn kinh phí thực hiện vượt quá hạn mức NSNN hỗ trợ nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng cam kết tự huy động, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn còn thiếu để tiếp tục thực hiện.

- Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh được bố trí từ: Nguồn thu tiền sử dụng đất; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh; các nguồn vốn khác từ ngân sách cấp tỉnh (bao gồm cả nguồn tiền lãi phát sinh của khoản tiền ứng trước mua nước của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh).

Điều 4. Quản lý, thanh toán và quyết toán NSNN hỗ trợ:

- Nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ được cấp bổ sung có mục tiêu qua ngân sách cấp huyện.

- Việc quản lý, thanh, quyết toán vốn NSNN hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư của Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng được thực hiện như quy định của Chính phủ tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 5. Về tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân tỉnh: căn cứ nghị quyết, các quy định Luật Đất đai năm 2013, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản thi hành các Luật để chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

- Sở Tài chính: chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí, hỗ trợ nguồn kinh phí cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND huyện Kỳ Anh, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Kỳ Anh tiến hành soát xét nội dung, đối tượng để phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án đảm bảo theo quy định.

- UBND huyện Kỳ Anh:

+ Trình HĐND huyện Kỳ Anh bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương; chủ trì xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án khẩn trương, đảm bảo theo quy định và các chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Tuyên truyền vận động nhân dân tuân thủ các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, GPMB; xử lý, trả lời dứt điểm các khiếu nại của các hộ dân; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (Chủ đầu tư) để thực hiện hỗ trợ bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án trong trường hợp nguồn kinh phí vượt quá hạn mức hỗ trợ từ NSNN để tiếp tục thực hiện đảm bảo theo quy định.

+ Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (Chủ đầu tư): Trên cơ sở phương án phê duyệt kinh phí thực hiện hỗ trợ bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án do cơ quan nhà nước phê duyệt, nếu phần kinh phí thực hiện vượt quá hạn mức hỗ trợ còn lại của NSNN quy định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng chịu trách nhiệm huy động, đảm bảo nguồn lực để kịp thời thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, thực hiện các nội dung liên quan chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng và các nội dung khác liên quan đảm bảo theo quy định.

Điều 6. Thời gian áp dụng: trong thời gian 01 năm kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

(Chi tiết có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

Việc đề xuất ban hành Nghị quyết hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng chỉ mới là phần giải quyết tồn đọng trong hỗ trợ bồi thường, GPMB theo cơ chế Thủ tướng Chính phủ cho phép hỗ trợ thực hiện nhưng chưa hoàn thành và trực tiếp là hợp phần chi trả GPMB cho dân hạng mục lòng hồ Rào Trỏ. Để hoàn thành Dự án đang còn nhiều khó khăn, vướng mắc tồn đọng cần phải tiếp tục giải quyết, đó là: việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với lòng hồ Rào Trỏ; việc thực hiện kiến nghị tại Kết luận Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc soát xét phân kỳ đầu tư hợp lý hoặc điều chỉnh công suất, quy mô cho phù hợp với cung cầu ... là những nội dung tồn đọng, vướng mắc mà Nhà đầu tư, tỉnh, các sở ngành chức năng, huyện phải tiếp tục tập trung giải quyết.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL₁.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Lĩnh

PHỤ LỤC**Tổng hợp danh mục một số văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành liên quan đến công tác hỗ trợ, bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng***(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày 21/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

TT	Số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung
A	Văn bản do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành	
I	UBND huyện Kỳ Anh	
1	Văn bản số 1310/UBND-TCKH ngày 19/08/2022	V/v báo cáo tình hình sử dụng nguồn kinh phí tạm ứng thực hiện công tác GPMB dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại huyện Kỳ Anh
2	Văn bản số 1699/UBND-TNMT ngày 26/10/2022	V/v báo cáo kết quả rà soát BT, HT, TĐC dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng theo Văn bản 7900/UBND-NL1 ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh
3	Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 05/01/2023	V/v đề xuất các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng tại buổi tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện
4	Văn bản số 103/BC-UBND ngày 11/05/2023	V/v báo cáo một số tồn đọng, vướng mắc liên quan đến dự án Cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng.
5	Văn bản số 1033/UBND-HĐBT ngày 14/6/2023;	V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
6	Văn bản số 1061/UBND-HĐBT ngày 16/6/2023	V/v báo cáo bổ sung một số nội dung liên quan đến Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
7	Văn bản số 1162/UBND-HĐBT ngày 30/6/2023	V/v báo cáo số liệu thực hiện chính sách hỗ trợ, bồi thường, GPMB và tái định cư Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
8	Văn bản số 1544/UBND-HĐBT	V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện

	ngày 06/9/2023	công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
II	UBND thị xã Kỳ Anh	
1	Văn bản số 294/BC-UBND ngày 16/6/2023	V/v báo cáo tình hình thực hiện và dự tính kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
2	Văn bản số 1725/CV-UBND-HĐBT ngày 28/06/2023	V/v báo cáo số liệu thực hiện bồi thường Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng
III	Sở Tài nguyên và Môi trường	
1	Các Văn bản số: 1030/STNMT-ĐGĐBT ngày 12/4/2019; 1123/STNMT-ĐGĐBT ngày 23/4/2019	V/v tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC Dự án cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng tại thôn Tân Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
2	Văn bản số 1657/STNMT-ĐĐ1 ngày 01/6/2020	V/v đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng
3	Văn bản số 4523/STNMT-ĐĐ1 ngày 02/12/2022	V/v tham mưu xử lý chính sách bồi thường, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm thực hiện dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
4	Văn bản số 1849/STNMT-ĐĐ1 ngày 12/5/2023	V/v đề nghị bố trí kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
5	Văn bản số 2368/STNMT-ĐĐ1 ngày 14/6/2023	V/v tham mưu các nội dung liên quan đến Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
6	Văn bản số 2420/STNMT-ĐĐ1 ngày 16/6/2023	V/v tham mưu các nội dung liên quan đến Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
7	Văn bản số 2800/STNMT-ĐĐ1 ngày 10/7/2023	V/v tham mưu các nội dung liên quan đến Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
IV	Thanh tra tỉnh	
1	Báo cáo số 02/BC-ĐKT ngày 11/5/2020 của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh	V/v báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của một số công dân xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh

2	Văn bản số 388/TT-NV1 ngày 24/7/2020	V/v tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các nội dung liên quan GPMB dự án cấp nước KKT Vũng Áng
3	Văn bản số 292/TT-NV2 ngày 15/5/2023 của Thanh tra tỉnh	V/v gia hạn và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh
4	Văn bản số 411/TT-NV2 ngày 30/06/2023	V/v cung cấp văn bản liên quan đến giải quyết kiến nghị của một số công dân xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh
V	Sở Kế hoạch và Đầu tư	
1	Văn bản số 3158/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 20/11/2018	V/v báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh tổng thể dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
2	Văn bản số 2363/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 10/9/2020	V/v phương án điều chỉnh tổng thể dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
3	Văn bản số 1340/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 16/5/2023	V/v một số nội dung liên quan đến dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
4	Văn bản số 1514/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 01/6/2023	V/v một số nội dung cam kết của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng về hạng mục hồ chứa nước Rào Trỏ
5	Văn bản số 1655/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 13/6/2023	V/v triển khai nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
6	Văn bản số 1690/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 14/6/2023	V/v báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
7	Văn bản số 1763/SKHĐT-DNĐT ngày 20/6/2023	V/v bổ sung một số nội dung liên quan đến Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
VI	Sở Tài chính	
1	Văn bản số 5062/STC-TCĐT ngày 18/12/2019	V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và GPMB dự án Cấp nước cho Khu kinh tế tỉnh
2	Văn bản số 1268/STC-TCĐT ngày 13/4/2020	V/v nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, GPMB, TĐC dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
3	Văn bản số 404/STC-NS ngày 01/02/2021	V/v nguồn kinh phí thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

4	Văn bản số 640/STC-NS ngày 25/02/2021	V/v phương án bố trí nguồn vốn thực hiện bồi thường, GPMB Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
5	Văn bản số 1598/STC-NS ngày 07/5/2021	V/v tham mưu kinh phí thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ thôn Tân Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
6	Văn bản số 760/STC-NS ngày 08/3/2022	V/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
7	Văn bản số 4820/STC-NS ngày 10/11/2022	V/v tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ đào tạo chuyển nghề và tìm kiếm việc làm - Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng
8	Văn bản số 1099/STC-NS ngày 22/03/2023	V/v tham mưu xử lý kiến nghị của UBND huyện Kỳ Anh về bố trí nguồn vốn thực hiện BT, HT, TĐC dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng
9	Văn bản số 2949/STC-NS ngày 13/7/2023	V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác BT, GPMB, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng và đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc.
10	Văn bản số 3736/STC-NS ngày 06/8/2023	V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác BT, GPMB, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng và đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc.
VII	Ban Quản lý KKT tỉnh	
1	Văn bản số 596/KKT-QLĐT ngày 14/5/2023	V/v đề xuất gia hạn và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh
2	Văn bản số 788/KKT-QLĐT ngày 16/6/2023	V/v báo cáo bổ sung một số nội dung liên quan đến Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
VIII	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	
1	Văn bản số 1279/SNN-XDCT ngày 15/5/2023	V/v ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng

IX	Kho bạc Nhà nước tỉnh	
1	Văn bản số 443/KBHT-KSC ngày 05/7/2023	V/v xác nhận số kinh phí đã thực hiện bồi thường GPMB và TĐC dự án xây dựng hệ thống cấp nước KKT Vũng Áng
X	Công an tỉnh	
1	Văn bản số 51/BC-CAT-PA02 ngày 29/01/2019	V/v báo cáo tình hình an ninh trật tự liên quan đến số công dân tại huyện Kỳ Anh khiếu kiện vượt cấp tại Hà Nội
2	Văn bản số 89/BC-CAT-PA02 ngày 21/02/2019	V/v báo cáo tình hình khiếu kiện liên quan đến công tác GPMB tại dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng - Hạng mục lòng hồ Rào Trỏ
3	Văn bản số 1198/BC-CAT-PA02 ngày 18/7/2019	V/v báo cáo tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác GPMB công trình lòng hồ Rào Trỏ, huyện Kỳ Anh
4	Văn bản số 428/BC-CAT-PA02 ngày 03/11/2020	V/v báo cáo tình hình khiếu kiện liên quan an ninh, trật tự về Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, Hạng mục lòng hồ Rào Trỏ
5	Văn bản số 389/BC-CAT-ANND ngày 03/05/2023	V/v báo cáo vụ việc một số công dân huyện Kỳ Anh khiếu kiện vượt cấp ra Trung ương
6	Văn bản số 1726/CAT-ANND ngày 04/7/2023	V/v trao đổi tình hình an ninh trật tự liên quan dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng
XI	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng	
1	Văn bản số 31/CV-PTVA ngày 18/3/2021	V/v bàn giao mặt bằng lòng hồ Rào Trỏ, Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
2	Văn bản số 101/CV-PTVA ngày 01/10/2021	V/v các hộ dân lấn chiếm đất công trình hồ chứa nước Rào Trỏ
3	Văn bản số 22/PTVA-KH ngày 17/3/2022	V/v bảo vệ thi công, GPMB, thu hồi diện tích do các hộ dân lấn chiếm đất công trình hồ chứa nước Rào Trỏ
4	Văn bản số 42/ PTVA-KH ngày 29/05/2023	V/v Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng và cam kết tiến độ thi công hồ chứa nước Rào Trỏ

5	Văn bản số 53/CV-PTVA ngày 07/7/2023	V/v báo cáo bổ sung một số nội dung liên quan đến Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
B	Văn bản của UBND tỉnh	
1	Các Văn bản số: 5745/UBND-NL ₁ ngày 19/9/2018; 6075/UBND-NL ₁ ngày 02/10/2018; 6526/UBND-NL ₁ ngày 19/10/2018	V/v điều chỉnh Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
2	Văn bản số 6953/UBND-NL ₁ ngày 06/11/2018	V/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
3	Văn bản số 7068/UBND-NL ₁ ngày 09/11/2018	V/v thực hiện điều chỉnh tổng thể Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
4	Thông báo số 380/TB-UBND ngày 27/11/2018	V/v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tại cuộc họp rà soát, điều chỉnh tổng thể Dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.
5	Văn bản số 2453/UBND-NL ₂ ngày 23/4/2019	V/v chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.
6	Văn bản số 7488/UBND-NL ₁ ngày 08/11/2019	V/v gia hạn thời gian hỗ trợ vốn và cấp vốn thực hiện BT, HT, TĐC GPMB Dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng
7	Văn bản số 8034/UBND-NL ₁ ngày 13/12/2019	V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và GPMB dự án Cấp nước cho Khu kinh tế tỉnh
8	Văn bản số 2528/UBND-NL ₂ ngày 21/4/2020	V/v hỗ trợ nguồn vốn thực hiện BT, HT, TĐC, GPMB Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng
9	Văn bản số 6323/UBND-NL ₁ ngày 18/9/2020	V/v xin chủ trương điều chỉnh tổng thể dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.
10	Văn bản số 469/UBND-NL ₁ ngày 21/01/2021	V/v thực hiện các nội dung Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
11	Văn bản số 6581/UBND-NL ₁ ngày 05/10/2021	V/v xin ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng
12	Văn bản số 7900/UBND-NL ₁ ngày 24/11/2021	V/v kiểm tra, rà soát chính sách bồi thường, hỗ trợ đào tạo nghề chuyển đổi việc làm thực hiện dự án Cấp nước Khu

		kinh tế Vũng Áng.
13	Văn bản số 894/UBND-NL ₁ ngày 28/02/2022	V/v đơn đốc thực hiện điều chỉnh tổng thể dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
14	Thông báo số 180/TB-UBND ngày 18/5/2023	V/v kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023
15	Thông báo số 234/TB-UBND ngày 22/6/2023	V/v kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023
16	Văn bản số 3006/UBND-NL ₁ ngày 14/6/2023	V/v đơn đốc thực hiện các nội dung liên quan thuộc dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
C	Văn bản của Thường trực HĐND tỉnh	
1	Văn bản số 283/HĐND ngày 30/5/2019	V/v đơn đốc xử lý dứt điểm. hoàn thành các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng
2	Văn bản số 185/HĐND ngày 24/9/2019	V/v thống nhất bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án Cấp nước KKT tại thôn Tân Xuân, xã Kỳ Tây
3	Văn bản số 214/HĐND ngày 26/5/2020	V/v hỗ trợ nguồn vốn thực hiện BT, HT, TĐC, GPMB Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng
4	Văn bản số 442/HĐND ngày 05/10/2020	V/v chủ trương điều chỉnh tổng thể dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng
5	Văn bản số 475/HĐND ngày 16/11/2021	V/v phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH