

Số: 692/BC-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà và Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”
(Trình Kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình số 543/TTr-UBND ngày 18/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà và Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” như sau:

1. Căn cứ pháp lý, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đảm bảo quy định tại Điều 27¹; khoản 1² Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 1³ Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11/01/2022 và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

2. Về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 23/8/2019, thời gian thực hiện các tiểu dự án là giai đoạn 2020-2024. Hội đồng nhân dân tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư (Điều chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 25/12/2026) tại Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 30/9/2024.

¹ Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

² Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

³ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài...

Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư các Tiểu dự án Thạch Hà và Hương Khê tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt lần lượt là 60,0 tỷ đồng và 71,976 tỷ đồng (tăng do chi phí bồi thường, GPMB), nguồn vốn nước ngoài không thay đổi.

Nội dung điều chỉnh này đã được Nhà tài trợ thống nhất⁴ tại Công thư ngày 18/01/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, thủ tục tại các Văn bản số 6387/BKHĐT-KTĐN⁵ ngày 12/8/2024 và Văn bản số 8390/BKHĐT-KTĐN⁶ ngày 14/10/2024; Bộ Tài chính có ý kiến tại Văn bản số 9202/BTC-QLN⁷ ngày 29/8/2024. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ ý kiến của các Bộ để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà và Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 23;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ₁.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thúy Nga

⁴ Để phù hợp với các điều kiện của Thỏa ước vay và viện trợ không hoàn lại, thời gian thực hiện dự án có thể được gia hạn tới ngày 25/12/2026. Sự gia hạn này sẽ được áp dụng cho 05 tiểu dự án Thạch Hà, Hương Khê, Hoàng Mai, Phát Diệm và Ngọc Lạc.

⁵ Tại bước điều chỉnh chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị điều chỉnh cơ cấu vốn và tăng tổng mức đầu tư 02 Tiểu dự án tương tự tại bước đề xuất điều chỉnh Đề xuất dự án. Trường hợp, 02 Tiểu dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề xuất theo nội dung kiến nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 4240/UBND-KT ngày 24/7/2024; Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với nội dung giải trình và kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Văn bản số 4261/UBND-KT của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

⁶ - Về điều chỉnh đề xuất dự án: Tiểu dự án Thạch Hà và Tiểu dự án Hương Khê đều thuộc trường hợp quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định này, 02 Tiểu dự án thuộc diện không phải thực hiện điều chỉnh Đề xuất dự án theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP.

- Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư: Theo giải trình của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư của 02 Tiểu dự án tăng do điều chỉnh tăng vốn đối ứng để thanh toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (Tiểu dự án Thạch Hà dự kiến tăng 60,0 tỷ đồng; Tiểu dự án Hương Khê dự kiến tăng 71,977 tỷ đồng). Vốn nước ngoài không thay đổi so với mức phê duyệt ban đầu. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tính toán, cân đối đủ vốn đối ứng theo quy định để đảm bảo hoàn thành 02 Tiểu dự án trong thời gian thực hiện được gia hạn.

⁷ Tỉnh Hà Tĩnh đang đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư các Tiểu dự án Thạch Hà và Hương Khê tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt lần lượt là 60,0 tỷ đồng và 71,976 tỷ đồng (tăng do chi phí bồi thường, GPMB), nguồn vốn nước ngoài không thay đổi. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP của Chính phủ thì tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn là một trong các nội dung của Đề xuất chương trình, dự án. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định này.