

Số: /BC-HĐND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc gia hạn thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh
(Trình Kỳ họp thứ 32, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII)

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra Tờ trình số 560/TTr-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc gia hạn thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh (dự án) sử dụng vốn vay từ Quỹ Ả Rập Xê-út tài trợ, triển khai trong giai đoạn 2017-2023¹. Hiện dự án đã kết thúc Hiệp định vay (từ ngày 31/12/2023) và đã hết thời gian bố trí vốn (từ 2019-2022), nên không đủ điều kiện tiếp tục bố trí vốn theo quy định tại khoản 2² Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2024.

Tính đến năm 2025, dự án đã bị quá thời hạn bố trí vốn 03 năm và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách Trung ương³ đến hết năm 2025 tại Văn bản số 8050/VPCP-KTTH ngày 27/8/2025 của Văn phòng Chính phủ nhưng chưa được gia hạn thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương⁴. Theo đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án

¹ Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán các công trình đúng theo thời hạn Hiệp định đã ký kết (ngày đóng khoản vay là 31/12/2023). Lũy kế giải ngân nguồn vốn 580.436 triệu đồng, gồm: vốn ODA 336.146 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch vốn giao) và vốn đối ứng là 244.290 triệu đồng.

² Thời hạn bố trí kế hoạch vốn nước ngoài và vốn đối ứng của dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, không bao gồm thời gian chuẩn bị đầu tư và thời gian quyết toán dự án, tối đa bằng thời hạn giải ngân quy định tại điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và quy định về thời hạn giải ngân của nhà tài trợ nước ngoài, bao gồm cả trường hợp được điều chỉnh hoặc gia hạn.

³ Ngân sách Trung ương là 64.448 triệu đồng. Số vốn này đã được bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

⁴ Ngân sách địa phương (vốn vay lại) là 16.340 triệu đồng; tương ứng với số vốn cấp phát từ ngân sách Trung ương.

đối với vốn ngân sách địa phương là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm d⁵ khoản 3 Điều 57 Luật Đầu tư công 2024.

2. Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu sự cần thiết phải gia hạn thời gian bố trí vốn. Theo báo cáo của cơ quan soạn thảo tại cuộc làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có phương án bố trí đủ vốn ngân sách Nhà nước trong tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước theo từng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương của dự án.

Để đảm bảo điều kiện tiếp tục bố trí nguồn vốn vay lại cho dự án, hoàn thiện hồ sơ quyết toán tổng thể dự án, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về việc gia hạn thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời bố trí kế hoạch vốn cho dự án theo thẩm quyền, đảm bảo dự án không còn vướng mắc, có thể thực hiện và hoàn thành giải ngân vốn trong thời gian được gia hạn.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;
- Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 32;
- Các VP: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ5.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thúy Nga

⁵ Trường hợp dự án đã gia hạn theo quy định tại điểm b và điểm c của khoản này mà phải tiếp tục gia hạn, cơ quan chủ quản dự án kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách trung ương; Ủy ban nhân dân kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách địa phương.