

Số: 579/BC-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thống nhất chủ trương điều chỉnh một số dự án đầu tư công (Trình Kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII)

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra Tờ trình số 509/TTr-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết thống nhất chủ trương điều chỉnh một số dự án đầu tư công như sau:

(1). Dự án Hạ tầng khu du lịch Nam Thiên Cầm được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 08/12/2020¹; Trong đó nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến) đối với tuyến 3: “có chiều dài 596m điều đầu giao với tuyến 1 tại Km0+253, điểm cuối giao với tuyến 2 tại Km0+867”. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, đoạn tuyến này đi qua khu vực Nghĩa trang thị trấn Thiên Cầm, với phạm vi ảnh hưởng khoảng 800 ngôi mộ và một số công trình hạ tầng kỹ thuật²; UBND huyện Cẩm Xuyên đang làm các thủ tục để di dời, dự kiến thời gian hoàn thành khoảng hơn 03 năm. Do đó việc tổ chức bồi thường, GPMB để thi công đoạn tuyến còn lại của tuyến số 03 ở thời điểm hiện tại là không khả thi, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn ngân sách Trung ương và thời gian hoàn thành dự án. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh cắt giảm chiều dài tuyến đường số 3 khoảng 348m.

(2). Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường Cẩm Thạch - Thạch Hội được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021³; Trong đó, có nội dung “tuyến nhánh dài 1,948km, tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; bề rộng nền Bnền = 7,5m; bề rộng mặt đường Bmặt = 5,5m”. Trong quá trình thực hiện, theo báo cáo của Chủ đầu tư chi phí bồi thường, GPMB phần tuyến nhánh tăng thêm 24.457,972 triệu đồng, dẫn đến tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 29.063,609 triệu đồng. Mặt khác, Dự án cần bổ sung chi phí bồi thường, GPMB và đầu tư rãnh thoát nước

¹ Với tổng mức đầu tư 176,042 tỷ đồng, thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương: 90,0 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 86,042 tỷ đồng.

² Chi phí bồi thường, GPMB khoảng 8,0 tỷ đồng

³ Với quy mô đầu tư 02 tuyến đường với tổng chiều dài 14,793km (trong đó: tuyến chính dài 12,845km, tuyến nhánh dài 1,948km, tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; bề rộng nền Bnền = 7,5m; bề rộng mặt đường Bmặt = 5,5m, tổng mức đầu tư 124,994 tỷ đồng (bao gồm: ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là 100 tỷ đồng; ngân sách tỉnh và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 25 tỷ đồng), thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2021-2025.

đọc tuyến chính; do đó Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất cắt giảm tuyến nhánh và bổ sung đầu tư rãnh thoát nước dọc tuyến chính.

Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy, việc điều chỉnh này không làm tăng tổng mức đầu tư, không thuộc đối tượng điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019. Nhưng theo quy định tại khoản 4⁴ Điều 61 Luật Xây dựng 2014 thì phải được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan quyết định chủ trương đầu tư); Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quyết định đầu tư dự án là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Từ lý do nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng khu du lịch Nam Thiên Cầm huyện Cẩm Xuyên và dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cẩm Thạch - Thạch Hội, huyện Cẩm Xuyên như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình nói trên.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thống nhất chủ trương điều chỉnh một số dự án đầu tư công; kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh; UBNDTTQVN tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 22;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ₁.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thúy Nga

⁴ Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.