

Số: /BC-SKHĐT

Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- UBND huyện Hương Sơn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 17/11/2023 của UBND huyện Hương Sơn về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn. Sau khi xem xét, tổng hợp kết quả thẩm định của các cơ quan có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:

- Báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn theo quy định của Luật Đầu tư công;
- Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 17/11/2023 của UBND huyện Hương Sơn về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh;

5. Văn bản số 6283/UBND-GT ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh về việc soát xét, tham mưu xử lý đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường huyện ĐH-63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn;

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hương Sơn.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp thẩm định.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN ĐỀ XUẤT:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn.
2. Dự án nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Cơ quan đề xuất lập báo cáo chủ trương đầu tư: UBND huyện Hương Sơn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 138,65 tỷ đồng.
8. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
9. Ngành, lĩnh vực, dự án sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công trình thuộc lĩnh vực Giao thông.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2026.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng nâng cấp, mở rộng.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP (kết quả họp thẩm định ngày 18/11/2023 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hương Sơn):

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Tuyến đường đề xuất là tuyến đường huyện lộ, hiện đã xuống cấp gần như hoàn toàn; việc lưu thông trên tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đồng thời, đây là tuyến đường chiến lược, kết nối Quốc lộ 8 và Quốc lộ 281 nên việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường theo đề xuất là cần thiết.

2. Về sự phù hợp với quy hoạch:

2.1. Về quy hoạch xây dựng:

Tuyến đường đề xuất đầu tư (cả quy mô đầu tư và hướng tuyến) phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 16/4/2021.

2.2. Về quy hoạch sử dụng đất:

Dự án đề xuất đã có trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn thời kỳ 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2.3. Về quy hoạch đầu nối:

Tuyến đường đề xuất đầu tư nêu trên giao với QL.281 tại lý trình Km72+800 và đầu nối với Quốc lộ 8 tại lý trình Km26+040; theo danh mục các điểm đầu nối vào quốc lộ đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, UBND tỉnh phê duyệt thì các điểm đầu nối của dự án với các Quốc lộ nêu trên đã có trong quy hoạch.

3. Về lựa chọn quy mô đầu tư:

Căn cứ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 16/4/2021, các thành viên tham dự làm việc thống nhất quy mô đầu tư dự án như đề xuất của UBND huyện Hương Sơn, cụ thể:

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài $L=8,9\text{Km}$, có điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 8 tại lý trình Km26+040, điểm cuối giao với Quốc lộ 281 tại lý trình Km72+800, đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi (TCVN 4054:05, với nền đường rộng 9,0m, mặt đường và lề gia cố rộng 8,0m; hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và công trình trên tuyến.

(trong các bước tiếp theo, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT để nghiên cứu, lựa chọn kết cấu áo đường phù hợp với thực tế sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả).

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 138,6 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí bồi thường, GPMB).

4. Về nguồn vốn đầu tư: Thống nhất theo ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 5024/STC-TCĐT ngày 17/11/2023; theo đó:

Nguồn vốn đầu tư được xác định: Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh hàng năm trong giai đoạn 2023 - 2025 gắn với phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 14/7/2023.

5. Về sơ bộ giải pháp môi trường:

Dự án đề xuất không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường.

Đề nghị Chủ đầu tư căn cứ quy định tại các Điều: 28, 30, 35, 39, 41, 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, phụ lục IV Nghị định số 08/NĐ-CP để xác định, thực hiện hồ sơ, thủ tục về môi trường đảm bảo theo quy định của pháp luật.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định các nội dung hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn, cụ thể như sau:

1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ thẩm định: Hồ sơ trình thẩm định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của UBND huyện Hương Sơn tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành.

2. Sự cần thiết đầu tư:

Tuyến đường huyện lộ ĐH.63 (Sơn Bình – Sơn Mai), huyện Hương Sơn¹ là tuyến đường huyện lộ, nối xã Sơn Bình và xã Kim Hoa; đồng thời, đây là tuyến đường kết nối giữa Quốc lộ 8 và Quốc lộ 281 nên có vị trí, chiến lược quan trọng trong hoạt động giao thông vận tải, phát triển kinh tế xã hội, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn các đơn vị có tuyến đường đi qua và vùng phụ cận.

Năm 2004, tuyến đường đã được quan tâm, đầu tư xây dựng với quy mô nền đường 5-5,5m; mặt đường láng nhựa rộng 3,5m. Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, hiện tuyến đường đã gần như xuống cấp, hư hỏng hoàn toàn (mặt đường láng nhựa hiện không còn); để đảm bảo êm thuận, an toàn trong quá trình lưu thông trên tuyến, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tự sửa chữa cục bộ, do vậy cải tạo mặt đường đối với các đoạn tuyến bị hư hỏng quá nặng.

Trên cơ sở đó, để phát huy tốt hơn tuyến đường chiến lược này, đồng thời tạo điều kiện cho người dân, địa phương vùng dự án được lưu thông thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giao thông vận tải, cứu hộ cứu nạn thì việc đầu tư tuyến đường theo đề xuất của UBND huyện Hương Sơn là cần thiết và phù hợp điều kiện thực tế.

3. Về quy hoạch, lựa chọn quy mô đầu tư, nguồn vốn đầu tư, sơ bộ giải pháp bảo vệ môi trường:

Các nội dung này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư soát xét, tổ chức thẩm định cùng các Sở, địa phương và cùng thống nhất theo các nội dung báo cáo nêu trên; theo đó:

3.1. Về quy hoạch:

¹ Trước thời điểm sáp nhập các xã có tên gọi là đường Bình – Thủy – Mai (chạy qua các xã Sơn Bình, Sơn Thủy, Sơn Mai, huyện Hương Sơn)

- Về quy hoạch xây dựng: Tuyến đường đề xuất đầu tư (cả quy mô đầu tư và hướng tuyến) phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 16/4/2021.

- Về quy hoạch sử dụng đất: Dự án đề xuất đã có trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Hương Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 26/4/2022.

- Về quy hoạch đầu nối: Tuyến đường đề xuất đầu tư nêu trên giao với QL.281 tại lý trình Km72+800 và đầu nối với Quốc lộ 8 tại lý trình Km26+040; theo danh mục các điểm đầu nối vào quốc lộ đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, UBND tỉnh phê duyệt thì các điểm đầu nối của dự án với các Quốc lộ nêu trên đã có trong quy hoạch.

3.2. Về lựa chọn quy mô đầu tư:

Căn cứ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 16/4/2021, các thành viên tham dự làm việc thống nhất quy mô đầu tư dự án như đề xuất của UBND huyện Hương Sơn, cụ thể:

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài L=8,9Km, có điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 8 tại lý trình Km26+040, điểm cuối giao với Quốc lộ 281 tại lý trình Km72+800, đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi (TCVN 4054:05, với nền đường rộng 9,0m, mặt đường và lề gia cố rộng 8,0m; hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và công trình trên tuyến.

(trong các bước tiếp theo, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT để nghiên cứu, lựa chọn kết cấu áo đường phù hợp với thực tế sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả).

3.3. Về tổng mức đầu tư: Với quy mô đầu tư được lựa chọn nêu trên, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 138,6 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí bồi thường, GPMB).

3.4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

Trong điều kiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua; theo đó dự án Nâng cấp đường huyện ĐH-63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn không thuộc danh mục sử dụng các nguồn vốn nêu trên; do đó, căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 5024/STC-TCĐT ngày 17/11/2023, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn được xác định như sau:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi giai đoạn 2023-2025.

- Khả năng cân đối vốn: Ưu tiên bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh hàng năm trong giai đoạn 2023 - 2025 gắn với phương án sử

dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 14/7/2023.

3.4. Về sơ bộ giải pháp bảo vệ môi trường:

Dự án đề xuất không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường.

Đề nghị Chủ đầu tư căn cứ quy định tại các Điều: 28, 30, 35, 39, 41, 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, phụ lục IV Nghị định số 08/NĐ-CP để xác định, thực hiện hồ sơ, thủ tục về môi trường đảm bảo theo quy định của pháp luật.

4. Về thời gian thực hiện dự án:

Theo đề xuất của UBND huyện Hương Sơn thì thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2026 là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công (dự án nhóm B; thời gian bố trí vốn không quá 4 năm).

Tuy vậy, đây là tuyến đường quan trọng, cần đầu tư hoàn thành sớm để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thông và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, cũng như các mục tiêu khác nêu trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính “vốn ngân sách tỉnh bố trí đầu tư cho dự án trong giai đoạn 2023-2025” nên thời gian thực hiện dự án được hiệu chỉnh lại như sau: Giai đoạn 2023-2025.

5. Về hiệu quả kinh tế - xã hội:

- Việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được duyệt;

- Đáp ứng nhu cầu giao thông, vận tải; thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

6. Về trùng lặp trong đầu tư:

Dự án Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình – Kim Hoa), huyện Hương Sơn (trước đây là đường Bình - Thủy - Mai, huyện Hương Sơn) trước đây đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 24/11/2014. Thời điểm này, Luật Đầu tư công năm 2014 chưa có hiệu lực thi hành; do đó, căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 thì dự án thuộc đối tượng phải Quyết định lại chủ trương đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công.

Vì vậy, để việc quyết định chủ trương đầu tư dự án lần này đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2014, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chấm dứt hiệu lực Quyết định 3613/QĐ-UBND ngày 24/11/2014.

Ngoài nội dung nêu trên, theo báo cáo của UBND huyện Hương Sơn thì dự án đề xuất không có bất kỳ trùng lặp với các dự án khác.

7. Một số nội dung chủ yếu của dự án:

7.1. Tên dự án: Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa),

huyện Hương Sơn.

7.2. Phân loại dự án: Dự án nhóm B.

7.3. Địa điểm xây dựng: huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

7.4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt; đảm bảo nhu cầu giao thông, vận tải trên địa bàn; thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

7.5. Quy mô, nội dung đầu tư (dự kiến):

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài L=8,9Km, có điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 8 tại lý trình Km26+040, điểm cuối giao với Quốc lộ 281 tại lý trình Km72+800, đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi (TCVN 4054:05, với nền đường rộng 9,0m, mặt đường và lề gia cố rộng 8,0m; hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và công trình trên tuyến.

(trong các bước tiếp theo, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT để nghiên cứu, lựa chọn kết cấu áo đường phù hợp với thực tế sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả).

7.6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 138,65 tỷ đồng.

7.7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi giai đoạn 2023-2025.

7.8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023-2025.

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

- Điều kiện để đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới thì dự án cần phải được quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công năm 2019.

Thực hiện Văn bản số 6283/UBND-GT ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, gửi UBND huyện Hương Sơn để hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền.

- Theo Quy chế số 05-QC/TU ngày 30/10/2022 của Tỉnh ủy về việc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương đầu tư dự án, trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 *(có Dự thảo xin ý kiến kèm theo).*

- Sau khi chủ trương đầu tư dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư:

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu

cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để dự án triển khai theo đúng kế hoạch;

- Hoàn thiện thủ đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành.
- Trong bước tiếp theo của dự án, chỉ đạo đơn vị tư vấn tổ chức rà soát quy mô đầu tư, phương án thiết kế phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả; đặc biệt lưu ý công tác điều tra khí tượng, thủy văn, địa chất để đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm trong quá trình vận hành, sử dụng.
- Thực hiện quy định về lập sơ bộ phương án bồi thường, GPMB, tái định cư tại Điều 16, Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án.
- Căn cứ nguồn vốn được bố trí, lựa chọn phương án triển khai phù hợp, tuyệt đối không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản đối với dự án.

2. Các Sở, ban ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn. Đề nghị UBND huyện Hương Sơn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng nhân dân tỉnh; (để b/cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các Sở: GTVT, XD, TC, TNMT;
- UBND huyện Hương Sơn;
- Giám đốc, PGĐ phụ trách (b/c);
- Lưu: VT, TH, TĐGSĐT, Phúc.

GIÁM ĐỐC

Trần Việt Hà

TỈNH ỦY HÀ TĨNH
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
UBND TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: -TTr/BCS Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 dự án Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số/BC-SKHĐT ngày/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn (Kèm theo hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, ý kiến thẩm định của các Sở, ngành liên quan).

Thực hiện Quy chế số 05-QC/TU ngày 30/10/2022 của Tỉnh ủy về việc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án, ý kiến của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, với nội dung như sau:

I. Thông tin chung về dự án

1. Tên dự án: Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn.
2. Cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư: UBND huyện Hương Sơn
3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt; đảm bảo nhu cầu giao thông, vận tải trên địa bàn; thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.
4. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
5. Phân loại dự án: Dự án nhóm B.
6. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài L=8,9Km, có điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 8 tại lý trình Km26+040, điểm cuối giao với Quốc lộ 281 tại lý trình Km72+800, đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi (TCVN 4054:05, với nền đường rộng 9,0m, mặt đường và lề gia cố rộng 8,0m; hệ thống thoát nước,

an toàn giao thông và công trình trên tuyến.

7. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 138,65 tỷ đồng.

8. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi giai đoạn 2023-2025.

9. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2023-2025.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng nâng cấp, mở rộng.

II. Đánh giá về dự án

1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ thẩm định:

Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã được lập, thẩm định phù hợp với Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành.

2. Về sự cần thiết phải đầu tư

Tuyến đường huyện lộ ĐH.63 (Sơn Bình – Sơn Mai), huyện Hương Sơn² là tuyến đường huyện lộ, nối xã Sơn Bình và xã Kim Hoa; đồng thời, đây là tuyến đường kết nối giữa Quốc lộ 8 và Quốc lộ 281 nên có vị trí, chiến lược quan trọng trong hoạt động giao thông vận tải, phát triển kinh tế xã hội, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn các đơn vị có tuyến đường đi qua và vùng phụ cận.

Năm 2004, tuyến đường đã được quan tâm, đầu tư xây dựng với quy mô nền đường 5-5,5m; mặt đường láng nhựa rộng 3,5m. Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, hiện tuyến đường đã gần như xuống cấp, hư hỏng hoàn toàn (mặt đường láng nhựa hiện không còn); để đảm bảo êm thuận, an toàn trong quá trình lưu thông trên tuyến, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tự sửa chữa cục bộ, đổ bê tông cải tạo mặt đường đối với các đoạn tuyến bị hư hỏng quá nặng.

Trên cơ sở đó, để phát huy tốt hơn tuyến đường chiến lược này, đồng thời tạo điều kiện cho người dân, địa phương vùng dự án được lưu thông thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giao thông vận tải, cứu hộ cứu nạn thì việc đầu tư tuyến đường theo đề xuất của UBND huyện Hương Sơn là cần thiết và phù hợp điều kiện thực tế.

3. Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan:

- Về quy hoạch xây dựng: Tuyến đường đề xuất đầu tư (cả quy mô đầu tư và hướng tuyến) phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 16/4/2021.

- Về quy hoạch sử dụng đất: Dự án đề xuất đã có trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Hương Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 26/4/2022.

- Về quy hoạch đầu nối: Tuyến đường đề xuất đầu tư nêu trên giao với

² Trước thời điểm sáp nhập các xã có tên gọi là đường Bình – Thủy – Mai (chạy qua các xã Sơn Bình, Sơn Thủy, Sơn Mai, huyện Hương Sơn)

QL.281 tại lý trình Km72+800 và đấu nối với Quốc lộ 8 tại lý trình Km26+040; theo danh mục các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, UBND tỉnh phê duyệt thì các điểm đấu nối của dự án với các Quốc lộ nêu trên đã có trong quy hoạch.

4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

4.1. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi giai đoạn 2023-2025.

4.2. Khả năng cân đối:

Ưu tiên bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh hàng năm trong giai đoạn 2023 - 2025 gắn với phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 14/7/2023.

III. Kiến nghị

Kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư dự án; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý chủ trương bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để UBND tỉnh triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Văn phòng;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, GT.

T/M BAN CÁN SỰ
BÍ THƯ

Võ Trọng Hải

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

**V/v chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày
21/11/2014 của UBND tỉnh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020;

Căn cứ Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Bình – Thủy – Mai, huyện Hương Sơn;

Theo đề nghị của UBND huyện Hương Sơn tại Văn bản số/TTr-UBND ngày/11/2023; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số/BC-SKHĐT ngày/11/2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Bình – Thủy – Mai, huyện Hương Sơn.

Lý do: Thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư, Luật đầu tư công năm 2014 chưa có hiệu lực thi hành nên Dự án thuộc đối tượng quyết lại Chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Bái Hà